

**План
мероприятий по внедрению ФГОС ОВЗ
в МБОУ «Мирненская СОШ»**

Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ ОУ, приведение локальных актов ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ	март 2015г.	Руководитель ОУ
	Использование разъяснений и методических рекомендаций, разработанных комитетом по образованию в практической деятельности	постоянно	Руководитель ОУ
	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОУ	Июнь-июль 2015г.	Руководитель ОУ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ	Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС ОВЗ	март 2015г.	Руководитель ОУ
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ОУ по вопросам ФГОС ОВЗ	Постоянно (в течение года)	Руководитель ОУ
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	Июль-август 2015г.	Руководитель ОУ
	Корректировка и	Август	Руководитель

	выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ	2015г.	ОУ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения и реализации ФГОС ОВЗ	по графику ОУ	Руководители ОУ